

Název projektu	Popis projektu	Zpracovatel PD	Rozpočet vč. DPH	Termín zahájení VŘ	Termín zahájení realizace
Skládky TKO Štěpánovice	výstavba 2. části III. etapy a dále rekultivace II. etapy, terénní úpravy, zemní hráz, těsnění podloží, venkovní osvětlení, oplocení, provozní komunikace	INTERPROJEKT ODPADY spol. s.r.o. Praha	28 329 281 Kč	10/2016	12/2016
Víceúčelový areál Věckovice - I. etapa	vybudování dětského hřiště vč. oplocení	Ing. Karel Kučera Klatovy	416 273 Kč	11/2016	5/2017
Přístavba základny dobrovolných hasičů Klatovy - Luby	souběžně s přístavbou budou provedeny některé drobné stavební úpravy ve stávající části objektu a takéž budou provedeny opravy stavebních konstrukcí	Ing. Zbyněk Červený Klatovy	10 000 000 Kč (předpoklad. cena)	03/2017	5/2017
Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu v Klatovech	rekonstrukce technologie chlazení ledové plochy ZS v Klatovech,	BFB STUDIO s.r.o. Praha	30 546 224 Kč (předpoklad. cena)	1/2017	4/2017
Mercandinyovy sady – obnova historického parku – II. Etapa – „B“	obnova osvětlení, mobiliáře, cestní sítě vč. infopanelů	Ing. Jakub Chvojka Plzeň	5 916 900 Kč (předpoklad. cena)	12/2016	3/2017
Vrchlického sady - obnova historického parku	obnova komunikací a zpevněných ploch, vegetace, osvětlení a mobiliáře v parku	Ing. Jakub Chvojka Plzeň	10 890 000 Kč (předpoklad. cena)	5/2017	07/2017
COH Klatovy - zateplení administrativní budovy	zateplení vnějšího obvodového pláště budovy	AREA GROUP s.r.o. Plzeň	10 285 000 Kč (předpoklad. cena)	4/2017	8/2017
Klatovy – Hůrka, úprava rekreačního lesa – I. etapa	vybudování kamenného schodiště	ATELIER U5 s.r.o. Klatovy	4 600 000 Kč (předpoklad. cena)	8/2017	03/2018
Snížení energetické náročnosti budovy divadla Klatovy	zateplení vnějšího obvodového pláště budovy	ENERGY BENEFIT a.s. Praha	7 075 000 Kč (předpoklad. cena)	11/2017	03/2018
Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 391 – 393/III, Klatovy („EROPLÁN“)	zateplení vnějšího obvodového pláště budovy	ATELIER U5 s.r.o. Klatovy	56 346 000 Kč (předpoklad. cena)	11/2017	04/2018