

Smlouva o dílo

**dle §536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku
pro veřejnou zakázku na stavební práce**

„Oprava venkovního plaveckého bazénu Klatovy“

Číslo smlouvy dodavatele:

Číslo smlouvy objednatele: 9/ORM/Kč/2012

Obsah :

1. Smluvní strany	3
2. Výchozí údaje a podklady.....	4
3. Předmět plnění	4
4. Doba plnění.....	5
5. Cena díla.....	5-7
6. Platební podmínky.....	7-8
7. Záruční doba,zodpovědnost za vady.....	8-9
8. Podmínky provedení díla.....	9-14
9. Smluvní pokuty.....	14-15
10. Vyšší moc.....	15-16
11. Ostatní ustanovení	16
12. Odstoupení od smlouvy	16-17
13. Pojištění.....	17-18
14. Závěrečná ujednání.....	18-19
15. Doložka obecního zřízení	19

1. Smluvní strany

Objednatel : Město Klatovy
Sídlo : náměstí Míru čp. 62/I , 339 20 Klatovy
IČO : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. Klatovy
Číslo účtu : 27-0821048319/0800
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města Klatov
ve věcech technických: Ing. Jiří Kučera, technický dozor objednatele
pracovník města Klatovy

a

Zhotovitel : Pyramida s.r.o.
Sídlo : Domažlická 167, 318 00 Plzeň
IČ : 49618997
DIČ : CZ49618997
Bankovní spojení : ČSOB Plzeň
Číslo účtu : 0279651643/0300
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Plzni, odd. C, vložka 8529
Zastoupen :
Ve věcech smluvních : Jiří Vítek, jednatel společnosti
Ve věcech technických: Aleš Bouček

2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 28.3.2012 a rozhodnutí zadavatele ze dne 10.4. 2012.

3. Předmět plnění

3.1.

3.1.1. Předmětem této smlouvy je dodávka stavebních prací pro dílo „Oprava venkovního plaveckého bazénu Klatovy“ v rozsahu technického popisu, výkazu výměr, technické specifikace - bylo nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr dodavatele.

Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.

3.1.2. Předmětem plnění je zajištění služeb koordinátora BOZP, pokud tyto činnosti vyplývají z charakteru předmětu plnění a ze zákona, v souladu s ujednáním čl. 8.9. této smlouvy a přílohou č. 2 této smlouvy.

Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla. Objednatel si vyhrazuje právo rozsah předmětu plnění omezit.

3.1.3. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

3.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.

3.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.

3.2.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.3.

Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci předmětu plnění využije místní pracovní sílu v minimálním rozsahu, odpovídajícímu 80% celkové hodnoty zakázky. Místní pracovní silou se rozumí zaměstnanec zhotovitele nebo zaměstnanec subdodavatele, uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy s trvalým bydlištěm na území regionu Klatovy – viz příloha č. 1 této smlouvy. Pokud zhotovitel tuto podmínku poruší, je povinen uhradit smluvní pokutu dle bodu 9. 6. této smlouvy.

3.4.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3, bodu 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnutí do živnostenského oprávnění.

Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze subdodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet subdodavatel neuvedený v příloze č. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9. 6. smlouvy.

4. Doba plnění

4.1.

Zhotovitel zahájí plnění díla: **05/2012**

4.2.

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **06/2012**.

4.3.

Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy nebrání předchozí uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu všech již zhotovených částí díla a pokud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené části díla. O dobudování nedokončené části díla mohou strany uzavřít novou smlouvu.

4.4.

4.4.1. Objednatel je oprávněn kdykoli zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Jestliže k přerušení provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než zaviněných objednatelem, termíny k provádění díla se neprodlužují.

4.4.2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel.

4.4.3. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení trvání díla déle než 7 dní oproti plánovanému postupu prací z důvodů na straně zhotovitele realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací.

4.4.4. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

5. Cena díla

5.1.

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 28.3.2012.

5.2.

5.2.1. Cena za zhotovení díla (shodná s cenou dle oceněného výkazu výměr, příloha č. 3 této smlouvy) činí celkem:

Celková nabídková cena bez DPH Kč	2.223.156,-
DPH (20 %)	444.631,-
Celková nabídková cena včetně DPH Kč	2.667.787,-

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním výkazu výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný výkaz výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 28.3.2012 tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci a všechny její části včetně výkazu výměr řádně zkontroloval před podáním nabídky v rámci zadávacího řízení a shledal ji bezvadnou a dostatečnou pro provedení předmětu díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady na zhotovení díla dle této smlouvy a zároveň prohlašuje, že neshledal rozdíl mezi výkazem výměr předloženým objednatelem a projektovou dokumentací (včetně všech jejích částí, tj. technických podmínek atd.), který by měl či mohl mít vliv na cenu díla.

5.2.3.

Nabídková cena za koordinátora BOZP bez DPH

DPH

Nabídková cena za koordinátora BOZP vč. DPH.....

Nabídková cena za koordinátora BOZP nebude zahrnuta do celkové ceny díla (oceněného výkazu výměr) dle čl. 5.2.1.

5.3.

5.3.1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Zhotovitel nemůže účtovat za provádění díla dle této smlouvy žádné více náklady, a to ani v případě nárůstu cen. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.

5.3.2. Smluvní cena se může změnit pouze dohodou obou smluvních stran v případě, kdy se strany dohodnou na změně rozsahu díla. V tomto případě pak objednatel zaplatí cenu zvýšenou či sníženou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

5.3.3. Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2. lze změnit v těchto případech:

- a. pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH
- b. pokud objednatel bude požadovat rozšíření díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě
- c. bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné
- d. pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.

5.4. Způsob změny ceny

5.4.1. Zvýšení ceny díla: Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.3. této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc.

Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelem a projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje

zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

5.4.2. Snížení ceny díla: Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek. V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.

5.4.3 V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

5.5.

V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, náklady na archeologický dohled a stavebně historický průzkum, veškeré zkoušky, měření a revize, zaměření skutečného provedení stavby, náklady na geometrický plán pro zaměření věcných břemen, náklady na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1.

Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 7 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol (sopsis prací a dodávek), v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.5. této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelní zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele. Postupnými platbami zaplatí objednatel celkem 80% ceny díla s tím, že zbývajících 20% (zádržné) bude uhrazeno na základě konečného účetního dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit až po kolaudaci stavby a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.2. této smlouvy.

6.1.2

Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat likvidaci vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury od zhotovitele o provedené úhradě za likvidaci tohoto odpadu.

6.2.

Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných pohledávek všech subdodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto subdodavatelů o tom, že nemají vůči dodavateli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení subdodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku subdodavatele neuhradit a

h

zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému subdodavateli oznámeno.

6.3.

Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

6.4.

Úhrada bude prováděna v české měně.

6.5.

Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení osob, adresy, sídla
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti faktury
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky
- označení díla
- razítko a podpis oprávněné osoby
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty

V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.6.

Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od projektové dokumentace pro stavební povolení.

6.7.

Lhůta splatnosti faktur je 15 denní ode dne doručení.

7. Záruční doba - zodpovědnost za vady

7.1.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, projektové dokumentace, které byly součástí zadávací dokumentace a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

7.2.

Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.

7.3.

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, projektové dokumentace stavby či realizačního projektu a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

7.4.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5.

7.5.1. Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele **na 60 měsíců**.

7.5.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6.

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla.

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.

Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7.

7.7.1. Zhotovitel se v případě reklamace ze strany objednatele zavazuje

- a. potvrdit objednateli bezodkladně, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, e-mailem nebo jinou písemnou formou přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění проверки
- b. uskutečnit проверку ke zjištění důvodnosti a charakteru vady nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace
- c. zahájit bezodkladně, nejpozději však do 4 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, práce na odstraňování vady
- d. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplatnění reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém termínu
- e. odstranit vadu bránící užívání díla nebo jeho části bezodkladně v dohodnutém, co nejkratším technicky možném termínu.

7.7.2. Z průběhu проверки vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo důvody nesouhlasu s uznáním reklamované vady. V případě uznání bude souhlas obsahovat termín a způsob odstranění vady a další případně zhotovitelem požadovaná ustanovení.

7.7.3. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel.

7.8. Havárie

V případě vady, která má povahu havárie, se zhotovitel zavazuje takovou vadu odstranit za pomoci odborné firmy, která má 24hodinovou pohotovost pro odstraňování havarijních poruch, a uhradit náklady vyúčtované takovou firmou. Objednatel je oprávněn takové vady na náklady zhotovitele uplatnit u odborné firmy a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Zhotovitel je povinen potvrdit bezodkladně přijetí reklamace. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.

8. Podmínky provedení díla

8.1.

8.1.1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen

- a. zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného dokončení díla v dohodnutém termínu
- b. dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele
- c. chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele
- d. zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením

4

ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením

- e. upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v projektové dokumentaci. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušování se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele
- f. oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.

8.1.3. Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.

8.1.5. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.

8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a objednatelem odsouhlasené stupně projektové dokumentace. Výkresy budou objednateli předány k odsouhlasení ve 3 papírových vyhotoveních nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.

8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSP) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb §4 příloha č. 3. Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSP předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD.

8.1.8. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem.

8.1.9. Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.

8.1.10. Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.

8.2. Staveniště

8.2.1. Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis. Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod staveniště (např. mezideponie a jiné).

8.2.2. Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po

projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.

8.2.3. Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy. Vykližení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli při převzetí díla. Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

8.2.4. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.

8.2.5. Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatel.

8.2.6. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.

8.2.7. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na své náklady označit stavbu viditelnou tabulí, která bude obsahovat název stavby, popř. vyobrazení, jak bude stavba vypadat po dokončení, identifikační údaje objednatele, identifikační údaje zhotovitele, případně informace o poskytovateli dotace a termín zahájení a dokončení stavby. Požadavky na údaje ke zveřejnění na informační tabuli upřesní objednatel při předání staveniště. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.

8.2.8. Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouři a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.

8.2.9. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli projektové dokumentace.

8.2.10. Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.

8.2.11. Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.3. Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

8.4. Kontrola zakrývaných částí díla

8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky na č. tel. 376 347 239 technického dozoru objednatele, Ing. Jiří Kučera.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamenaná se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

8.4.2. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.

8.4.3. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich

zakrytím včetně okótování a předat na CD 1x objednateli při předání díla.

8.5. Kontroly postupu prací

8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.

8.5.2. Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy.

8.5.3. O termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku.

8.6. Zkoušky

8.6.1. Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.

8.6.2. Zhotovitel je povinen kontrolovat (ve smyslu plánu kontrol – ISO) v průběhu provádění díla jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále musí prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků dle hygienických předpisů, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.

8.6.3. Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

8.6.4. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele zápisem do stavebního deníku na kontrolním dnu nebo e-mailem alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol.

8.6.5. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.6.6. Zhotovitel zajistí svým nákladem před zahájením kolaudačního řízení všechna nutná měření, dokumentaci skutečného provedení díla, zpracovanou dle platných právních předpisů a norem ve 3 tištěných vyhotoveních a na CD ve formátu DOC., geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, včetně polohového a výškovného zaměření dle Obecně závazné vyhlášky města Klatovy č. 6/2000 o digitální technické mapě, geometrický plán vyhovující jako podklad pro katastr nemovitostí, revize dle ČSN včetně všech ostatních nutných dokladů a vyjádření orgánů státní správy nezbytných pro úspěšné kolaudační řízení.

8.7.

8.7.1. Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.

8.7.2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.8. Stavební deník

8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dle přílohy č. 5 k této vyhlášce. V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může objednatel uložit zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.

8.8.2. Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.

Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému doзору a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.

8.8.3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději na následném kontrolním dnu ode jejich pořízení. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického doзору, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

8.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

8.9.1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost subdodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. subdodavatele, jedná-li se o pracovníky subdodavatele.

8.9.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele vlastní dozor nad bezpečností práce. Objednatel jako zadavatel stavby tímto zmocňuje a pověřuje zhotovitele, aby určil koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen nahradit objednateli coby zadavateli stavby veškerou případnou tím způsobenou škodu (včetně případných sankcí uložených správními orgány). Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za sjednané služby cenu ve výši dle čl. 5.2.3 této smlouvy.

8.9.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10. Předání a převzetí díla

8.10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:

- a. dokumentace skutečného provedení díla ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě a geometrické zaměření stavby geometrickým plánem dostačujícím pro zápis do katastru nemovitostí
- b. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou
- c. zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho partnery
- d. zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními předpisy nebo ČSN

- e. zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace
- f. seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu
- g. návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 vyhotoveních a protokol o zaškolení obsluhy
- h. úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů
- i. zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení
- j. zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené projektové dokumentaci – změnové listy
- k. originály stavebních a montážních deníků
- l. doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
- m. ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla dle seznamu, který objednatel předá zhotoviteli nejpozději 1 měsíc před plánovaným termínem dokončení díla
- n. návody na údržbu díla v záruční a pozáruční době
- o. vyplněný plán kontrol jakosti díla (ISO)
- p. fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou a popsanou).

8.10.3. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud

- a. vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval
- b. zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.

8.10.4. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.5. Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatel stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.6. O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.10.7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.10.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

9. Smluvní pokuty

9.1.

Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu uvedeném v čl. 4.2., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny celého díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.

9.2.

Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl.7, odst.7.7., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla vč. DPH za každý den prodlení.

9.3.

Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl.7, odst.7.7.této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla vč. DPH za každý týden prodlení.

9.4.

Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky vč. DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.

9.5.

Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.3. a 8.8.1., zaplatí smluvní pokutu uvedenou v těchto člancích.

9.6.

Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet subdodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každého takového neuvedeného subdodavatele.

Pokud zhotovitel nedodrží podmínku stanovenou v bodě 3.3. této Smlouvy (využití místních pracovních sil v minimálním rozsahu odpovídajícím 80% celkové hodnoty zakázky), je povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

Uplatnění
K

9.7.

Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla vč. DPH za každý započatý týden prodlení.

9.8.

Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.

9.9.

9.9.1. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné subdodavatele.

9.9.2. Smluvní pokuta je splatná pět dnů po porušení povinnosti, jejíž dodržení sankcionuje.

9.9.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.

9.9.4. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.

9.9.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. Vyšší moc

10.1.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).

10.2.

Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.

10.3.

Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

57

11. Doručování, formy právních úkonů

11.1.

Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor dle záhlaví této smlouvy.

11.2.

Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.

11.3.

Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin.

Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.

Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

12.2.

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započtl povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

12.3.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a. zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů
- b. zhotovitel nesplnil povinnost dle čl.13.3.
- c. zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní

příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy

- d. činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

12.4.

12.4.1. Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

12.4.2. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla náhradním zhotovitelem.

Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.4.3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

12.4.4. Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

13. Pojištění.

13.1.

13.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající

- a. dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno
- b. navýšení ceny o 15%, které slouží k pokrytí nákladů zvýšených zejména v souvislosti s nápravou škod a kompenzací ztrát včetně nákladů na právní či jiné odborné poradenství, ceny demoličních prací a odstraňování trosk jakékoli povahy, ceny nutných znaleckých posudků atd.
- c. nutné zařízení staveniště a ostatní prostředky zhotovitele umístěné na staveništi v rozsahu dostatečném k úplnému nahrazení těchto prostředků na staveništi.

13.1.2. Pojistná smlouva musí upravovat vzájemnou odpovědnost objednatele i zhotovitele tak, aby objednatel i zhotovitel mohli vystupovat vůči pojišťovně jako samostatní pojištěnci.

13.1.3. Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

- a. úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby
- b. ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.

13.1.4. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

13.1.5. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.

by

13.2.

Pojistná částka za pojištění dle čl.13.1. musí činit alespoň 3 mil. Kč.

13.3

13.3.1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před podpisem této smlouvy originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy dokladující pojištění dle čl.13.1. a 13.2. této smlouvy.

13.3.2. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.

13.3.3. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

13.3.4. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

14. Závěrečná ustanovení

14.1.

Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany.

14.2.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.

K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

14.3.

14.3.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky planoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

14.3.2. Vztahy mezi stranami se řídí obchodním zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.

14.3.3. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.

14.3.4. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

14.3.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

15. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 10.4. 2012 usnesením č. 8/2012.

V Klatovech dne 3.5. 2012

Město Klatovy
nám. Míru 62
339 20 Klatovy



.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

PYRAMIDA s.r.o.
Domažlická 167, 318 00 Plzeň
Tel.+fax: 377 442 808

.....
Jiří Vítek
jednatel společnosti Pyramida s.r.o.
(zhotovitel)

Přílohy smlouvy:

- Č. 1 – čestné prohlášení - seznam subdodavatelů, koordinátor BOZP
- Č. 2 – oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
- Č. 3 – formulář změnového listu
- Č. 4 - pojištění odpovědnosti za škody – pojistná smlouva

Příloha č. 5 k ZD
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č.137/2006 Sb.
„Oprava venkovního plaveckého bazénu Klatovy“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Identifikační údaje uchazeče:

Obchodní jméno : Pyramida s.r.o.
Sídlo : Domažlická 167, Plzeň 318 00

Seznam subdodavatelů

Dodavatel vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků. Pokud stavba bude vyžadovat funkci koordinátora BOZP, uvede v tabulce údaje o tomto subdodavateli.

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název subdodavatele	Předmět plnění subdodávky	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	Oldřich Mojka, IČ 12830585	stavební práce	27
č. 2			
č. 3			

Celkem27 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení subdodavatelé

PYRAMIDA s.r.o.
Domažlická 167, 318 00 Plzeň
Tel.+fax: 377 442 808 ①

.....
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče

Koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., upravující požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě

Čestně prohlašuji, že provádění stavby nevyžaduje zajištění funkce koordinátora BOZP.

PYRAMIDA s.r.o.
Domažlická 167, 318 00 Plzeň
Tel.+fax: 377 442 808 ①

.....
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče

Poznámky:

V Plzni dne 28.3.2012

VÝKAZ VÝMĚR

Akce - oprava venkovního plaveckého bazénu 40 x 19 x 1,10 - 1,60 m

Rozpočet bazénová technologie

Popis prací a dodávek	Jednotka	Množství	Cena celkem
Podkladní geotextilie dna a vstupního schodiště	m2	800	46 000
PVC folie ASTRAL 1,5 mm s PES výstužní mřížkou svařovaná z pásů přesahem vč. kotevních plechů, modrá bazénové těleso vč. vstupního schodiště	m2	995	895 750
PVC folie ASTRAL 1,5 mm s PES výstužní mřížkou svařovaná z pásů přesahem vč. kotevních plechů, modrá přelivové žlábků	bm	80	49 800
Dodávka prefabrikovaných tvarovek přepadového žlábků upravených pro navaření folie	ks	160	198 000
Mřížka k přelivovým kanálkům desková, výška 24 mm, š= 195 mm	bm	80	44 720
Rec. trysky do folie dvoutalířové PVC	ks	50	57 000
Režijní náklady	%	5,8	74 894
Celkem bez DPH	Kč		1 366 164
DPH 20 %	Kč		273 233
Celkem vč. DPH	Kč		1 639 396

Rozpočet stavební úpravy

Sejmutí stávajících tvarovek přepadového žlábků Buchtal - Wiesbaden v celém rozsahu, očištění ložních ploch na pevný podklad osekáním, přemístění suti	bm	100	24 200
Osekání stávajících degrad. obkladů stěn a schodů, začistění ploch na pevný podklad, očištění vzduchovým paprskem, přemístění suti	m2	148	24 420
Odbourání degradovaných částí stávajícího vstupního schodiště, začistění ploch na pevný neporušený podklad, očištění vzduchovým paprskem, přemístění suti	m2	60	17 160
Navrtání kotevních otvorů do betonových schodů pro osazení spojovacích trnů z betonářské výztuže v místech dobetonování osově vzdálenosti cm 25 , hl. 20 cm, mechanické vyčištění otvoru kartáčkem a tlakovým vzduchem, odmaštění	ks	250	8 250
Dodávka a kotvení trnů z betonářské výztuže R12 do chemické kotevní malty do konstrukce schodů	ks	250	17 875
Navrtání kotevních otvorů do koruny v místě navýšení čelní zdi pro osazení spojovacích trnů z betonářské výztuže, osově vzdálenosti 25 cm, hl. 20 cm, mechanické vyčištění otvorů kartáčkem a tlakovým vzduchem, odmaštění před aplikací kotevní malty	ks	85	3 275
Dodávka a kotvení trnů z betonářské výztuže R12 do chemické kotevní malty v místě navýšení koruny	ks	85	6 077
Dodávka a osazení podélné výztuže R8 a třmínků k trnům pro nabetonávku koruny	t	0,25	10 450

57

Bednění v místě navýšení koruny v čelní stěně a v místě dobetonování schodů, systémové bednění v kombinaci s tesařskou konstrukcí (dodávka, montáž, demontáž, pronájem, doprava)	m2	83	76 692
Ošetření ploch betonu před betonáží a aplikací vyrovnávací stěrky spojovacím můstkem Schoenox KH	m2	168	15 120
Vyrovnání ploch stěn a koruny reprofilační stěrkou (Schoenox, Mapei) v tl. 1-1,5 cm	m2	148	102 564
Doplnění schodišťových stupňů - dobetonování beton C 25/30, XC 2, čerpatelný, vibrovaný	m3	3	13 860
Začištění schodišť.stupňů stěrkou (Schoenox,Mapei)	m2	60	37 980
Přesné osazení tvarovek přepadového žlábků do lepidla a kotvení pomocí kotevních prvků do podkladu	ks	160	76 480
Nabetonování koruny čelní stěny bazénu do výšky 25 cm nad úroveň hrany přepadových žlábků, beton C 25/30, XC 2, čerpatelný, vibrovaný	m3	3,5	16 170
Osazení odpadního potrubí do prostupů, zatěsnění, zalití speciální kotevní maltou	ks	18	64 458
Obnažení /vysekání/ stávajícího výtoku u dna /roura KG 250/, vysekání niky pro osazení nové dnové vpusti	kpl	1	2 200
Zabroušení hran dilatačních spar ve dně a vyplnění spar do úrovně povrchu dna polyuretanovým tmelem, překrytí spar ochranným pásem folie proti protlačení	bm	88	35 464
Dodávka dnové vpusti přírubové pro folii z kompozitního materiálu	ks	1	16 320
Osazení nové dnové vpusti určené pro folii, propojení s potrubím, zalití kotevní maltou, vyreprofilování plochy dna v místě guly	kpl	1	28 396
Odvoz a likvidace suti a odpadů na řízené skládce	t	16	9 150
Přemístění suti, nakládka a finální úklid	t	16	8 450
Zařízení staveniště, přeprava materiálů a osob			195 000
Režijní náklady	%	5,8	46 981
Celkem bez DPH Kč			856 992
DPH 20 % Kč			171 398
Celkem vč. DPH Kč			1 028 390

Venkovní plavecký bazén celkem vč. DPH Kč

2 667 786

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Projekt:


Stavba:

Pořadové číslo změnového listu:

Změna:

Stavba:	Číslo objektu:	Název:
Popis změny:		
Zdůvodnění změny: 1)		
Posouzení změny: Autorský dozor projektanta: Podpis a razítko:		

Stavba:	Číslo objektu:	Název:
Dopady: do projektové dokumentace: do časového plánu: Dopady do ceny: , -Kč viz příloha (Přílohy: položkový rozpočet změn +/- Výkresová část Fotodokumentace) Navrhovatel změny Vyjádření zhotovitele		
Předkládá:		Datum:
Vyjádření objednatele - TD: Doporučení		
Závěrečné stanovisko objednatele		
V Klatovech dne:		



Pojistná smlouva

č. 8602823257

pro komplexní pojištění podnikatelů

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen "pojistitel")

Orgán odpovědný za výkon dohledu nad činností pojistitele: Česká národní banka se sídlem v Praze

a

PYRAMIDA s.r.o.

Zastupuje:

Jiří Vítek, jednatel

IČ: 49618997

se sídlem: Koterovská 29, 326 00 Plzeň, Česká republika

Korespondenční adresa: Domažlická 167, 318 00 Plzeň, Česká republika

Prostředky elektronické komunikace:

Vyloučení z elektronické komunikace: ANO

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I.

Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává pojištění uvedené v této pojistné smlouvě ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.

2. **Předmětem činnosti pojištěného provozované v místě pojištění je:**

- obchod se sportovním zbožím, hračkami, hudebními nástroji, rybářskými potřebami
- stavebně-řemeslné a stavebně-montážní práce

3. **K pojištění sjednané touto smlouvou se vztahují následující pojistné podmínky:**

- P - 520/09 - Smluvní ujednání pro pojištění podnikatelských rizik START Plus
- P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
- P - 150/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění
- P - 200/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení
- P - 250/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění skla
- P - 300/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů
- P - 325/07 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení
- P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu
- P - 695/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věcí během silniční dopravy

4. **Doba trvání pojištění**

Počátek pojištění: 18.5.2011

Konec pojištění: 17.5.2016

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle pojistné smlouvy č. 5400703746. Nespotřebované pojistné bude převedeno na tuto pojistnou smlouvu.

ČLÁNEK II.

Pojištění majetku na místě pojištění

1. **Místo pojištění: Domažlická 167, 318 00 Plzeň,**

Specifikace místa pojištění: Sklad a prodejna bazénů, saun a příslušenství

2. **Nemovité věci**

Nesjednáno

3. **Movité věci**

Za movité věci se považují zásoby, jiné věci movité (provozní a výrobní zařízení, nábytek, zařizovací předměty apod.), vlastní stavební součásti a příslušenství v cizí budově, cennosti, umělecká díla a starožitnosti, písemnosti, cizí věci užívané, cizí věci převzaté.

Pojištění se sjednává v rozsahu "sdružený živel" (požár, povodeň, vichřice, sesuv, vodovod, náraz), "odcizení".

Pojistná částka činí

9 000 000,- Kč

4. **Limity pojistných plnění**

- | | |
|---|--------------|
| 4.1 škoda způsobená vandalismem na nemovitých a movitých věcech | 100 000,- Kč |
| 4.2 cennosti (včetně peněz) | 100 000,- Kč |
| 4.3 umělecká díla a starožitnosti | 50 000,- Kč |
| 4.4 písemnosti | 50 000,- Kč |
| 4.5 mobilní elektronická zařízení | 50 000,- Kč |
| 4.6 soubor skel pro případ rozbití jakoukoliv nahodilou událostí | 30 000,- Kč |
| 4.7 přepravované peníze a ceniny pro případ odcizení ("posel") | 50 000,- Kč |
| 4.8 věci uložené na oploceném prostranství v místě pojištění pro případ odcizení krádeží | 300 000,- Kč |
| 4.9 zásoby, jiné věci movité, cizí věci užívané a cizí věci převzaté, které se nacházejí mimo místo pojištění v souvislosti s realizací zakázky | 200 000,- Kč |

4.10 strojní a elektronická zařízení pro případ poruchy či rozbití z jakékoliv příčiny	450 000,- Kč
5. Spoluúčast	5 000,- Kč
6. Limit plnění pro případ povodně	3 000 000,- Kč
7. Spoluúčast pro případ povodně	5% z výše škody, min. 25.000,- Kč

ČLÁNEK III. **Pojištění odpovědnosti za škodu**

1. Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou v souvislosti s činností, která:
 - a) spadá do oboru činnosti vymezeného v čl. I. odst. 2 této smlouvy, a současně
 - b) je pojištěným vykonávána na základě platného podnikatelského oprávnění.
 Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škody vyplývající z vlastnictví, nebo nájmu nemovitosti sloužící k výkonu činnosti uvedené v pojistné smlouvě.

2. Rozsah pojištění

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku pro činnosti:

- obchod se sportovním zbožím, hračkami, hudebními nástroji, rybářskými potřebami
- stavebně-řemeslné a stavebně-montážní práce

3. Základní limit pojistného plnění	10 000 000,- Kč
4. Omezený limit pojistného plnění z dodatkových pojištění	
4.1 za škodu na převzatých věcech	1 000 000,- Kč
4.2 za škodu na užívaných věcech	1 000 000,- Kč
4.3 vynaložením nákladů léčení zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného a zaplacením regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění	1 000 000,- Kč
5. Spoluúčast	5 000,- Kč

ČLÁNEK IV. **Pojištění přerušení provozu**

1. Denní limit pojistného plnění
2. Doba ručení
3. Časová spoluúčast

Nesjednáno

ČLÁNEK V. **Pojištění věcí během silniční dopravy**

1. Limit pojistného plnění	450 000,- Kč
2. Spoluúčast	5 000,- Kč

ČLÁNEK VI. **Zvláštní údaje a ujednání**

Odchylně od ZPP P- 600/05, čl. IV., odst. 1 písm. r) se pojištění odpovědnosti vztahuje též na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny používanými v rámci podnikatelské činnosti pojištěného. Pojistitel poskytne pojistné plnění maximálně do výše 5 000 000,- Kč z jedné a všech pojistných událostí vzniklých v průběhu pojistného roku.

67

ČLÁNEK VII.
Pojistné, pojistné období

1. Celkové roční pojistné	59 772,- Kč
2. Pojistné se sjednává jako běžné s pojistným obdobím	12 měsíců
3. Sleva za délku pojistného období	5 %
Jiná sleva	10 %
Celkové roční pojistné po slevě	50 806 Kč
4. Pojistné za pojistné období	50 806 Kč
5. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:	

k 18.05.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 220038-50050022

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8602823257

ČLÁNEK VIII.
Hlášení škodných událostí

1. Hlášení škodných událostí.

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

Fax: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz

2. V případě, že byla škodná událost oznámena faxem nebo e-mailem, je pojištěný povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně.

ČLÁNEK IX.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistník prohlašuje, že:

- a) věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- b) budova nebo stavba, v níž jsou uloženy věci pojištěné touto smlouvou, resp. budova nebo stavba pojištěná touto smlouvou, nemá povahu neodolné budovy nebo stavby ve smyslu čl. 13 odst. (3) Smluvních ujednání P-520/09,
- c) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
- d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
- e) byl před uzavřením smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy,

- f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,
g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zasílání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace.

2. Smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.

Za pojistníka:

V Plzni dne 17.5.2011

Pyramida s.r.o.

.....
Jiří Vitek, jednatel

Za pojistitele:

V Plzni dne 17.5.2011


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA ZÁPADNÍ ČECHY
ZÁHRADNÍ 2574/3
325 00 PLZEŇ
3.

.....
Miloslav Bauer